

Harmonogram form wsparcia w projekcie

Data sporządzenia: 3.09.2025 r.

L.p.	Data	Miejsce	Rodzaj wsparcia
1	5.09.2025	Rudnik Wielki, Cicha 12	Szkolenie ogólne stacjonarne
2	8.09.2025	ul. Kopernika 14 Katowice	Szkolenie ogólne stacjonarne
3	15.09.2025	ul. Kopernika 14 Katowice	Szkolenie ogólne stacjonarne
4	16.09.2025	ul. Kopernika 14 Katowice	Szkolenie ogólne stacjonarne
5	18.09.2025	Uście Gorlickie 219, Uście Gorlickie	Szkolenie specjalistyczne stacjonarne
6	19.09.2025	ul.11 Listopada 27, Gorlice	Szkolenie specjalistyczne stacjonarne
7	7.10.2025	ul. Kopernika 14 Katowice	Szkolenie ogólne stacjonarne
8	08.10.2025	Katowice (Nikiszowiec)	Szkolenie specjalistyczne stacjonarne
	10.10.2025	ul. Rusczańska 23, Połaniec	Szkolenie ogólne stacjonarne
9	10.10.2025	ul. Oswobodzenia 92, Katowice	Szkolenie specjalistyczne stacjonarne
10	14.10.2025	ul. Klonowa 35 c, Katowice	Szkolenie specjalistyczne

			stacjonarne
11	24.10.2025	ul. Kopernika 14 Katowice	Szkolenie ogólne stacjonarne
12	25.10.2025	ul. Wita Stwosza 7, Katowice	Szkolenie specjalistyczne dzień 1 stacjonarne
13	26.10.2025	ul. Wita Stwosza 7, Katowice	Szkolenie specjalistyczne dzień 2 stacjonarne
14	28.10.2025	ul. Kopernika 14 Katowice	Szkolenie ogólne stacjonarne
15	11.12.2025	ul. Wiązownica-Kolonia 90A, Wiązownica-Kolonia	Szkolenie specjalistyczne dzień 1 stacjonarne
16	12.12.2025	ul. Wiązownica-Kolonia 90A, Wiązownica-Kolonia	Szkolenie specjalistyczne dzień.2 stacjonarne