

Harmonogram form wsparcia w projekcie

Data sporządzenia: 11.08.2025 r.

L.p.	Data	Miejsce	Rodzaj wsparcia
1	19.09.2025	ul.11 Listopada 27, Gorlice	Szkolenie specjalistyczne stacjonarne
2	7.10.20205	ul. Kopernika 14 Katowice	Szkolenie ogólne stacjonarne
3	08.10.2025	Katowice (Nikiszowiec)	Szkolenie specjalistyczne stacjonarne
4	10.10.2025	ul. Ruzczańska 23, Połaniec	Szkolenie ogólne stacjonarne
5	10.10.2025	ul. Oswobodzenia 92, Katowice	Szkolenie specjalistyczne stacjonarne
6	14.10.20205	ul. Kopernika 14 Katowice	Szkolenie ogólne stacjonarne
7	14.10.2025	ul. Klonowa 35 c, Katowice	Szkolenie specjalistyczne stacjonarne
8	15.10.20205	ul. Kopernika 14 Katowice	Szkolenie ogólne stacjonarne
9	17.10.20205	ul. Kopernika 14 Katowice	Szkolenie ogólne stacjonarne
10	24.10.2025	ul. Kopernika 14 Katowice	Szkolenie ogólne stacjonarne
11	25.10.2025	ul. Wita Stwosza 7, Katowice	Szkolenie specjalistyczne dzień 1 stacjonarne

12	26.10.2025	ul. Wita Stwosza 7, Katowice	Szkolenie specjalistyczne dzień 2 stacjonarne
13	27.10.2025	ul. Cicha 12, Rudnik Wielki	Szkolenie ogólne stacjonarne
14	28.10.2025	ul. Kopernika 14 Katowice	Szkolenie ogólne stacjonarne
15	3.11.2025	ul. Kopernika 14 Katowice	Szkolenie ogólne stacjonarne
16	26.11.2025	ul. Kopernika 14 Katowice	Szkolenie ogólne stacjonarne
17	10.12.2025	ul. Kopernika 14 Katowice	Szkolenie ogólne stacjonarne
18	11.12.2025	ul. Wiązownica-Kolonia 90A, Wiązownica-Kolonia	Szkolenie specjalistyczne dzień 1 stacjonarne
19	12.12.2025	ul. Wiązownica-Kolonia 90A, Wiązownica-Kolonia	Szkolenie specjalistyczne dzień.2 stacjonarne